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Status infrastruktur, Stjarnvagen Vast Andr.dat Bet
FORFRAGNINGSUNDERLAG 2024-04-15 |A
RITNING SKALA ‘ INNEHALL ‘ Andrad av Datum Bet
M-31.1-00 1:500 Markplanering Oversikt 2024-04-05
M-31.1-01 1:200 Markplanering Del 1 2024-04-05
M-31.1-02 1:200 Markplanering Del 2 2024-04-05
M-31.1-03 1:200 Markplanering Del 3 2024-04-05
M-31.1-04 1:200 Markplanering Del 4 2024-04-05
M-31.1-05 1:200 Markplanering Del 5 2024-04-05
M-31.1-06 1:200 Markplanering Del 6 2024-04-05
M-31.1-07 1:200 Markplanering Del 7 2024-04-05
M-31.1-08 1:200 Markplanering Del 8 2024-04-05
M-31.1-09 1:200 Markplanering Del 9 2024-04-05
M-31.1-10 1:200 Markplanering Del 10 2024-04-05
M-31.1-11 1:200 Markplanering Del 11 2024-04-05
M-31.2-01 1:1000/1:100 | Vagprofil Stjarnvégen 2024-04-05
M-31.2-02 1:500/1:100 Vagprofil Sidovag 1 2024-04-05
M-31.2-03 1:400/1:100 Vagprofil Sidovég 2 2024-04-05
M-31.2-04 1:400/1:100 Vagprofil Sidovéag 3 2024-04-05
M-31.2-05 1:100 Véagsektioner Stjarnvagen del 1 2024-04-05
M-31.2-06 1:100 Véagsektioner Stjarnvagen del 2 2024-04-05
M-31.2-07 1:100 Vagsektioner Stjarnvagen del 3 2024-04-05
M-31.2-08 1:100 Végsektioner Stjarnvéagen del 4 2024-04-05
M-31.2-09 1:100 Véagsektioner Stjarnvagen del 5 2024-04-05
M-31.2-10 1:100 Vagsektioner Sidovég 1 del 1 2024-04-05
M-31.2-11 1:100 Vagsektioner Sidovég 1 del 2 2024-04-05
M-31.2-12 1:100 Véagsektioner Sidovag 2 del 1 2024-04-05
M-31.2-13 1:100 Vagsektioner Sidovég 2 del 2 2024-04-05
M-31.2-14 1:100 Vagsektioner Sidovag 3 2024-04-05
R-51.1-00 1:500 VA-plan Oversikt FG 2024-04-15 |A
R-51.1-01 1:200 VA-plan del 1 FG 2024-04-15 [A
R-51.1-02 1:200 VA-plan del 2 FG 2024-04-15 |A
R-51.1-03 1:200 VA-plan del 3 FG 2024-04-15 |A
R-51.1-04 1:200 VA-plan del 4 FG 2024-04-15 |A
R-51.1-05 1:200 VA-plan del 5 FG 2024-04-15 [A
R-51.1-06 1:200 VA-plan del 6 FG 2024-04-15 |A
R-51.1-07 1:200 VA-plan del 7 FG 2024-04-15 |A
R-51.1-08 1:200 VA-plan del 8 FG 2024-04-15 [A
R-51.1-09 1:200 VA-plan del 9 FG 2024-04-15 |A
R-51.1-10 1:200 VA-plan del 10 FG 2024-04-15 |A
R-51.1-11 1:200 VA-plan del 11 FG 2024-04-15 | A




cOSAK>

OVANSILJANS
ANLAGGNINGSKONSULT

Dokument

12.1 RITNINGSFORTECKNING

Sidnr

3(3)

Handlaggare

Fredrik Gropman

Projektnamn

Nya vagar och parkeringar med tillhGrande

Projektnr

Datum
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Status infrastruktur, Stjarnvagen Vast Andr.dat Bet
FORFRAGNINGSUNDERLAG 2024-04-15 |A
RITNING SKALA ‘ INNEHALL ‘ Andrad av Datum Bet
R-51.2-01 1:500/1:100 VA-profil pkt. 1-9 2024-04-15
R-51.2-02 1:1000/1:100 | VA-profil pkt. 1-32; 0-130 2024-04-15
R-51.2-03 1:500/1:100 VA-profil for tryckspill, pkt. 0-16; 104-356 2024-04-15
R-51.2-04 1:100 VA-sektioner pkt. 1-9 2024-04-15
R-51.2-05 1:100 VA-sektioner pkt. 1-9 2024-04-15
R-51.2-06 1:100 VA-sektioner pkt. 1-32; 0-130 2024-04-15
R-51.2-07 1:100 VA-sektioner pkt. 1-32; 0-130 2024-04-15
R-51.2-08 1:100 VA-sektioner for tryckspill, pkt. 0-16; 104-356 2024-04-15
R-51.2-09 1:100 VA-sektioner for tryckspill, pkt. 0-16; 104-356 2024-04-15
R-51.2-10 1:100 VA-sektioner for tryckspill, pkt. 0-16; 104-356 2024-04-15
R-51.2-11 1:100 VA-sektioner for tryckspill, pkt. 0-16; 104-356 2024-04-15
R-51.2-12 1:100 VA-sektioner for tryckspill, pkt. 0-16; 104-356 2024-04-15
R-51.2-13 1:100 VA-sektioner for tryckspill, pkt. 0-16; 104-356 2024-04-15




